



### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

#### Модель межведомственного взаимодействия по направлению подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для транспортной отрасли

#### I этап Организационный (2016 год)

№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственные
1	изучение и анализ возможностей отраслевых ведомств и потребностей регионального рынка труда	проекты нормативных документов по организации взаимодействия	январь 2016г.	директор техникума руководитель РЦ методист РЦ
2	координация межведомственного взаимодействия	модель межведомственного взаимодействия	апрель май 2016г.	директор техникума руководитель РЦ методист РЦ
3	разработка показателей эффективности взаимодействия	анализ межведомственного взаимодействия	май июнь 2016г.	директор техникума руководитель РЦ
4	обеспечение информационной открытости и информированности по направлениям межведомственного взаимодействия	актуальная информация о взаимодействии на официальном сайте техникума <a href="http://www.al-tt.ru">www.al-tt.ru</a>	сентябрь 2016г.	руководитель РЦ
5	мониторинг реализации первого этапа проекта.	отчет о результатах организации межведомственного взаимодействия	октябрь 2016г.	директор техникума руководитель РЦ методист РЦ